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MIYABI 新機能ご紹介-工程表自動生成- 

実行予算と連動した工程表を自動生成し、将来予測もおこな

います。 

【機能】 

1．実行予算作成と同時に工程表を自動生成します。 

2．実績原価入力と同時に、原価との対比を自動生成します。 

3．プロジェクトマネジメントの EVM 理論を基に翌月以降を毎月予
測します。 

 

【導入メリット】 

１．工程表作成時間を大幅に短縮します。 

２．実行予算と連動しています。 

３．実績工程表も作成します。 

４．現場責任者は、工程表作成から解放されます。 

５．将来予側を基に、工事部⾧は、協力会社の施工体制を検討し、 

総務部⾧は、資金繰り表に活用できます。 

【計画工程表出力例】 
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【計画工程表】実行予算書を基に計画工程表を自動生成します。 

 

【計画工程表】 

 

・実行予算書の契約工期を基に、計画工程表を自動生成します。その後、マウスクリック操

作で各工種期間を自在に変更できます。 

・予算金額の構成比率（各工種（各品名）金額/予算合計額）を、契約工期で案分していま

す。この構成比率も自在に変更可能です。 

 

【生産金額推移表（計画）】 

 

・この生産金額推移表（計画）の各月の合計を集計した金額が予算金額となります。 
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【実績工程表】計画工程表、実績原価を基に実績との比較、予測を行います。 

 

【実績工程表】 

 

・計画工程表および実績原価情報（請求書等）を基に、自動生成します。 

・各工種（各品名）に、上段に計画、下段に実績・予測を配置しています。 

・計画は、青、実績はオレンジ、計画は緑で、表示しています。 

・予測は、プロジェクトマネジメントにおける EVM 理論を基に将来予測を行っています。 

 

【生産金額推移表（計画・実績・予測）】 

 
・計画は黒、実績は赤、予測は緑で表示しています。 

・将来予測を基に、工事部では、工事施工体制の見直し、そして、総務部では、資金繰り表

等に活用できます。 
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MIYABI について 

MIYABI は、建設業の業務効率化を目的とした統合システムです。 

工事関連では、実行予算の建設業の工事管理システムとして、実行予算のみなら

ず、発注書作成、工程表作成を連動します。 

また、そのアウトプット資料は、工事課⾧、工事部⾧、経営者に必要な情報をボ

タン一つで提供します。 

さらに、総務関連では、支払関連の帳票を同時作成します。 

この様に MIYABI は、工事関連のみならず、全社で活用し、業務効率化を図る

ことができるシステムです。 

システム統合イメージ 

 
 

 

【お問い合わせ】 
ニックスジャパン株式会社 

東京都台東区寿 1-10-1 
TEL 03-5830-3570 
携帯 090-8729-1854（野口 道孝） 
URL  https://www.nics-japan.com(全社) 

http://www.nics-j.co.jp（KUROJIKA）      
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